

工作通讯

第 5 期

中共绵阳市建设工程总公司委员会
四川绵阳建设股份有限公司

2014年6月6日



抓好收尾工作 创造验收条件 “水印三江”项目进入联合验收准备阶段

“业主花钱买了你的房，就是他们对公司的信任，而我们就要千方百计以一流的质量、一流的服务让广大业主满意”。这是公司总经理左伊在6月3日公司总经理办公会上讲的一句话。为此，公司认真抓好水印三江项目收尾工作，努力创造条件，力争按时达到联合验收要求，按约定时间给业主交付房屋。

6月5日，公司在水印三江项目召开了第五次协调会议。公司常务副总经理李仕光、副总经理林良、总工程师朱朝良和相关部门负责人以及土建、安装、物业等相关项目配合单位（部门）参加了会议，建筑事业部张兴明经理主持了会议。经过认真的研究讨论，会议最终达成了以下共识：

一、尽快完成小区沥青路面铺设、防火门窗重新安装，完成室内各楼层的全部清洁卫生及外墙清洗，做好小区室外的清洁卫生，并保持小区良好的室内外环境。

二、务必按规定时间完成相关单项验收以及项目所有软件资料的收集整理工作，确保资料的准确性、完整性、及时性。

三、为了小区建筑成品的保护和防盗工作，相关单位（部门）要密切配合，认真做好治安保卫工作。鉴于公司已经提前支付前期“物业管理现场包干费用”，故物业公司要加强小区保卫、防盗工作。

最后，李仕光副总经理强调：时间紧，任务重，大家一定要高度重视，认真抓好保卫工作，查缺补漏，检查完善硬件，收集整理好软件资料，尽快具备验收条件。

（总经办供稿）

本期编辑:胡昌廷 审稿:李仕光 责任编辑:索怀君 共印:10份